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İmalatta Kullanılacak malzemenin 
Temininin Gecikmesinde Uzayan İşte 
Süre Uzatımı Verilmesi

Bu Görüş , anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan ihale işinde 
işveren tarafından EDS sistemi kurulumu için 86 gün verildiği , yüklenici 
tarafından ise EDS sisteminin temin süresinin 7 ay olduğu, bu süreye montaj 
süresinin de ilave edilerek süre uzatımı verilmesini talep ettiği bu sebeple süre 
uzatımı uyuşmazlığı oluştuğu hususuna ilişkindir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok! 
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