

İmalatta Kullanılacak malzemenin Temininin Gecikmesinde Uzayan İşte Süre Uzatımı Verilmesi

Bu Görüş , anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan ihale işinde işveren tarafından EDS sistemi kurulumu için 86 gün verildiği , yüklenici tarafından ise EDS sisteminin temin süresinin 7 ay olduğu, bu süreye montaj süresinin de ilave edilerek süre uzatımı verilmesini talep ettiği bu sebeple süre uzatımı uyuşmazlığı olduğu hususuna ilişkindir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23

E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr

Adres: Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA