

İnşaat Kazısı Esnasında Toprak Kaymasından Kaynaklı Proje Değişikliği Nedeniyle Yapılan Kazı ve Dolgu İmalatlarının İş Artışı Kapsamında Ödenip Ödenmeyeceği

Bu Görüş, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde, inşaat kazısı esnasında toprak kayması meydana geldiği, bu nedenle proje değişikliği yapıldığı, fore kazık iksa projelerinin uygulanabilmesi için daha önce yapılan kazı ve dolguların bir kısmının tekrar yapılması gerektiği ,yapılan bu kazı ve dolgu imalatlarının iş artışı kapsamında ödenip ödenmeyeceği hususuna ilişkindir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23

E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr

Adres: Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA