

Sözleşme Sonrası Yapılan Proje Değişikliği ve Artan Maliyetin Sözleşmenin Feshine Etkisi

Bu Karar; sözleşme sonrası yapılan proje değişikliği ile maliyet artması ve buna bağlı olarak sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle, tarafların kusurlarının tespiti ve iki tarafında ortak kusurunun bulunmasının sonuçlarına ilişkindir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23

E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr

Adres: Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA