

Yükleniciye, Sözleşmede Öngörülen Gecikme Cezasının Uygulanmaması Nedeniyle Kamu Zararı Oluşup Oluşmayacağı

Bu karar, “ihale yoluyla verilen yapım işinde, sözleşmeye göre bitirilmesi gereken tarihte bitirilmediği halde yaşanan gecikmeden dolayı yükleniciye sözleşmede öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle zararı oluşup oluşmayacağı” hakkındadır.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23

E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr

Adres: Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA