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Fiyat Anlaşmazlığı

Bu Karar; "Hızlandırıcı Merkezi ve Test Laboratuvarı Binaları Yapım İşi” ile ilgili 
anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlandığı, idaresince proje 
revizyonuna gidildiğinden, sözleşmesinde bulunan bazı iş kalemlerinin 
yapımından vazgeçildiği ve sözleşmesinde bulunmayan bazı iş kalemlerinin ise 
yapılması gerektiği, sözleşmesinde bulunmayan iş kalemlerinin fiyatlarının 
Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)'nin "Sözleşmede bulunmayan işlerin 
fiyatının tespiti” başlıklı maddede belirtilen esaslara uyularak tespit edildiği, 
yapımından vazgeçilen iş kalemleri için ise pursantaj oranlan ve buna bağlı 
fiyatların esas alındığı, buna mukabil yüklenicinin teklif ekinde sunduğu 
fiyatların YİGŞ'nin 22’nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini 
belirttiğinden bahisle, oluşan fiyat anlaşmazlığına yönelik görüş talebine 
ilişkindir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok! 
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