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YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

I- GİRİŞ:

… Müdürlüğünce yapılan bir ihalede, mücbir sebeplerden dolayı idarece proje değişikliği 
yapılarak,  teklif birim fiyat cetvelinde yer alan bir iş kaleminin, bir diğerinin aşırı 
miktarda artışı ile sonuçlanacak şekilde terk edilmesi veya değiştirilmesi durumunda bu 
iş kalemindeki artan imalatlara ait ödemenin hangi esaslar çerçevesinde yapılacağı 
konusunda görüş istemidir.

II- KONU:

… Müdürlüğünce Teklif Birim Fiyatlı olarak ihale edilen ve sözleşmesi yapılarak 
yüklenicisi tarafından yürütülen bir yapım işinde, birim fiyat teklif cetvelinde hem asfalt 
kaplama, hem de beton kaplama imalatı mevcut olduğu belirtilerek, işin yapılması 



esnasında idarenin Y.İ.G.Ş. 13. maddesine dayanan yetkisini kullanarak ( yüklenicinin 
herhangi bir talebi ve/veya kusuru olmaksızın ) mevsim şartlarından dolayı, asfalt 
imalatının terk edilerek yerine beton kaplama yapılması yönünde karar verdiğini ve 
dolayısıyla beton imalatının ve buna bağlı olarak birim fiyat teklif cetvelinde bulunan 
diğer imalatların (kalıp, hasır çelik. demir vs.) her birinin miktarında sözleşmedekine 
göre  %...' nin üzerinde bir artış gerçekleştiğini belirterek artan miktarlara ait ödemenin 
hangi esaslara göre yapılacağı konusunda görüş istenmektedir.   

III- İNCELEME:

… Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı yazısında görüş istenen yapım işlerinde iş artışı ve 
ilave işlerin ödemeleri hususundaki kararın, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve yazı içeriği 
ile ilgili olarak idaresinden bilahare istenen ve alınan, ihale sözleşmesi ve keşif bilgileri 
çerçevesinde incelenerek;

Yapım İşleri Genel Şartnamesi 13.maddesinin dördüncü fıkrasındaki " İdare, sözleşme 
konusu işlerle ilgili proje vb. gibi teknik belgelerde gerekli göreceği her türlü 
değişikliği yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli 
görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje 
değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya 
değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden 
doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder." hükmü,

Yapım İşlerine ait Sözleşme’nin (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) "İş Kalemi Miktarının 
Değişmesi" konusunu düzenleyen 31.maddesinde  "Sözleşme eki birim fiyat teklif 
cetvelinde yer alan herhangi bir iş kaleminin miktarında işin devamı sırasında 
%...'yi aşan artışın meydana gelmesi ve bu artışın aynı zamanda sözleşme 
bedelinin yüzde …'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki artış 
nisbetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize 
edilir ve bu iş kaleminin yüzde …artışı aşan kısmına revize birim fiyat 
üzerinden ödeme yapılır." hükmü,

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin "Sözleşme kapsamında yapılabilecek ilave işler, 
iş eksilişi ve işin tasfiyesi" başlıklı 22.maddesinde " Yapım sözleşmelerinde, 
öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, 
artışa konu olan iş; 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,



b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik 
olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla ………….. Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri 
sözleşmelerinde ise %...'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve 
ihale dökümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. " 
hükmü,

gereğince karar verilmesi gerekecektir.

IV- KARAR:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalede, idarece Yapım İşleri Genel 
Şartnamesinin 13. ve 22. maddelerine uygun olarak yapılan değişikliklere göre, birim 
fiyat teklif cetvelinde yer alan bir iş kaleminin yapılmasından vazgeçilmesi veya 
değiştirilmesi durumunda, diğer iş kalemlerindeki artışlar ile ilgili ödemelerinde, Yapım 
İşleri Tip Sözleşmesinin 31. maddesi hükümlerine uygun olarak revize birim fiyat 
uygulamasının yapılması gerektiği görüşüne varılmıştır.

Kurulumuzun 26.07.2004 tarihli oturumuna katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
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