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I- GİRİŞ

… Müdürlüğü'nün … tarih ve … sayılı yazıları ile ….inşaatı işinde perfore asma tavan 
imalatında ödemenin nasıl yapılacağı ile ilgili görüş istemidir.

II- KONU



… Müdürlüğü… tarih ve … sayılı yazılarında ………- TL. keşif bedelli …inşaatı ile ilgili 
olarak … yılında "( 60x60) cm ebatlarında Akustik Şilteli Alüminyum asma tavan paneli 
ve ithal T -24 taşıyıcı sistem ve askı sistem ve askı elemanları ile asma tavan yapılması" 
imalatının piyasa araştırması yapılarak fiyat analizi ve fiyat tutanağı düzenlendiği, ancak 
yeterli ödenek temin edilemediğinden imalatın …yılında yaptırılamadığı, …yılı içinde 
ödeneğin temin edilmesine müteakip,

Bakanlığımızca … yılında yayınlanan 19052/A poz nolu fiyat analizinden faydalanıldığı, 
sadece akustik şilteli asma tavan panellerinin özel fiyat olması nedeni ile piyasa 
araştırması yapılarak rayiç fiyatının tespit edilerek analizlere dahil edildiği ve buna göre 
fiyat analizi ve tutanağı düzenlendiği, müteahhit firmanın tespit edilen bu yeni fiyatlara 
itiraz ederek imtina ettiği ve idarece tespit edilen imalat bedelinin hak edişlere dahil 
edilerek ödeme yapıldığı, müteahhit firmanın da hak edişi itiraz kaydı ile imzaladığı,

Konu ile ilgili olarak müteahhit firmanın ….Müdürlüğüne verdiği … tarihli itiraz 
dilekçesinde ise özetle; Yeni Birim fiyatın, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 
20.maddesi hükümleri doğrultusunda …yılında idare ile birlikte belirlendiği ve fiyat 
tutanağı düzenlenerek taraflarca imzalandığını belirterek fiyat analizi ve tutanakların 
değiştirilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilmektedir.

III- İNCELEME

Söz konusu taahhüt … tarihi itibarı ile sözleşmeye bağlandığı ve "60x60 cm ebatlarında 
Akustik Şilteli asma tavan paneli ve ithal T–24 taşıyıcı sistem ve askı elemanları ile asma 
tavan yapılması" imalatının sözleşme eki birim fiyat tarifleri ve listelerinde yer almaması 
sebebiyle … yılı içinde Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20.maddesi hükümleri 
doğrultusunda yeni fiyat analizinin taraflarca düzenlenerek idare tarafından onaylandığı 
ancak ödenek yetersizliği nedeniyle imalatın yaptırılmadığı, … yılında ödenek temin 
edilmesine müteakip, idare tarafından. … yılında Bakanlığımızca yayımlanan 19052/ A 
poz nolu imalat analizi esas alınarak. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20.maddesi 
doğrultusunda yeni fiyat tespitinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

IV- KARAR

Bahse konu imalatın, işe ait sözleşme eki birim fiyat tarifleri ve birim fiyat listelerinde yer 
almaması sebebiyle yeni birim fiyatının yapılması uygun bulunmaktadır. Bu tespit 
yapılırken; faturaların, imalat tariflerini tam olarak yansıtıp. yansıtmadığı önemli olup, en 
uygun teklifin seçimine yönelik sağlıklı bir değerlendirmenin yapılabilmesi için, ödeme 
koşulları, fiyatlandırma, teslim süresi, yeri ve şekli gibi teklif şartlarının, her firmadan 



aynı baz ve şartlarda istenilip alınması ve en düşük teklife ait faturanın Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası tarafından tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

Bu itibarla; Bakanlığımızca 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
yayımlanmış olan 19052/ A poz nolu imalata ait analizden istifade edilerek, Bayındırlık 
İşleri Genel Şartnamesinin 20. maddesi hükümlerine göre yüklenici ile birlikte fiyat tespiti 
yapılmasına,

Kurulumuzun 27.09.2004 tarihli oturumunda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
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