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YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

I- GİRİŞ

…Başkanlığı'nın,… gün ve … sayılı yazısındaki Serbest Sert Kaya Kazısının 15.014/1A 
veya 15.014/4A poz nolu imalattan mı ödeneceği hakkındaki görüş talebidir.

II-KONU

…inşaatı, … günü Müteahhit Firma… A.Ş.'ne ihalesi yapılan… Tesisi Projesi Yapımı ve… 
İnşaatı kapsamı içine … tarihi itibari ile alındığı, işin yapımına … yılında başlanıldığı, 
inşaatın Klas Tutanağına göre, % … Yumuşak ve Sert Toprak, % …Yumuşak ve Sert 
Küskü, % … Yumuşak Kaya ve % … Sert Kaya olduğunun belirlendiği, Sert Kaya kazısının 



15.014/4A (Makine ile serbest olarak Sert Kaya Kazılması) pozundan ödemesinin 
yapıldığı, bilahare yapılan inceleme sonucunda 15.014/4A pozu için idare izninin şart 
olması ve bu iznin bulunmaması nedeniyle ödeme pozunun 15.014/1A (Makina ile 
Patlayıcı Madde Kullanılarak Sert Kaya Kazılması) şeklinde değiştirildiği belirtilerek 
Müteahhit Firmanın bu ödeme şekline itiraz etmesi nedeniyle konu hakkındaki 
görüşümüzün belirlenmesi istenmektedir.

III- İNCELEME

.... gün ve … sayılı yazımız ile ….Başkanlığı'ndan konu ile ilgili bilgi, belge ve idaresinin 
görüşleri talep edilmiş olup, görüşlerini ihtiva etmeyen … gün ve … sayılı yazısı ekinde 
konuya ait belgeler gönderilmiştir.

Talep yazısı ve eki belgeler incelendiğinde, bahse konu iş birim fiyat esasına dayalı 
olarak …...-TL. keşif bedeli üzerinden … tarihinde % ..,.. tenzilat oranı ile….Şti.'ne ihale 
edildiği ve … tarihinde sözleşmeye bağlandığı,

Bilahare … gün ve … sayılı onay ve ….Noterliği'nce kayıt altına alınan … gün ve … 
yevmiye  nolu "Devir Sözleşmesi " akti ile  sözleşme … A.Ş’ne devir edildiği

Hak edişlerde, 15.014/4A nolu sert kaya kazısı ile ilgili ilk ödemenin … yılı içinde yapıldığı 
ve yaklaşık … yıl gibi bir süreden sonra yanlış ödeme yapıldığının fark edildiği, bu 
tarihten itibaren de 15.014/lA pozundan ödeme yapılmasının gerektiği düşünüldüğünden 
bahisle … gün ve … nolu hak edişte düzeltmenin yapıldığı, bu düzeltmeye yüklenicinin 
itiraz ettiği, poz değişikliği ile ilgili olarak gerek idaresince, gerekse yüklenici Mahkeme 
tespiti yaptırmış olup, her iki tespitin de birbirinden farklı olduğu görülmüştür.

Ayrıca, işe ait sözleşmenin; sözleşme tekniğine uymadığı, maddeler içerisinde 
atıf yapılan hükümler veya maddelerin yapılan atfa uygun olmadığı, diğer 
taraftan müşavirlik sözleşmesinin de işin sağlıklı yürütülmesini temin edecek 
şekilde tertiplenmediği düşünülmekte olup bu hususların idaresince 
değerlendirilmesi gereklidir.

IV- KARAR

Sözleşme eki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları ve 88/13181 sayılı Kararname 
gereği, bir iş kaleminin ilk keşfindeki birim fiyatının analizinde sonradan bir değişiklik 
olması halinde sözleşmeye esas birim fiyatının tespitinde kullanılan analizin esas 
alınmasının gerektiği, bu nedenle 15.014/lA poz nolu imalatın, "Birim Fiyat Tarifleri ve eki 
… yılı Birim Fiyat Listeleri"nde bulunması sebebiyle sözleşmeye ek haline gelen bu 



analizde bir değişiklik yapılamayacağı görüşüne,

Kurulumuzun 27.10.2004 tarihli oturumuna katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
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