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Üst Yapım İşinde Hava Şartlarının 
Çalışmaya Uygun Olmaması Nedeniyle 
Süre Uzatımı Verilmesi, Bu Süre 
İçerisinde Kesilmesi Gereken Gecikme 
Cezası

Bu Karar; Üstyapı Yapım İşi’nde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Sözleşme 
hükümlerine aykırı olarak, bazı iş kalemlerinin havanın fen noktasında 
çalışmaya uygun olmaması nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle süre uzatımı 
verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi 
üzerine verilmiştir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok! 
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