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Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve 
Sözleşme Hükümlerine Aykırı Olarak 
Süre Uzatım Verilmesi

Bu Karar; Sanat Yapıları Oluşturulması ve Çeşitli Yapım İşleri’nde Yapım İşleri 
Genel Şartnamesi ve Sözleşme hükümlerine aykırı olarak, bazı iş kalemlerinin 
havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmaması nedeniyle yapılamadığı 
gerekçesiyle süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken 
gecikme cezasının kesilmemesi sonucuna ilişkindir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok! 
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