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Yapımına Başlanan İnşaatın Uygulama 
Projesinde Yapılan Değişiklik 
Nedeniyle Süre Uzatımı ve Ödenek 
Aktarımı Verilip Verilemeyeceği

Bu Görüş, anahtar teslim götürü bedel sözleşme ile 09.08.2005 tarihinde yer 
teslimi yapılarak işe başlanılan ve yapım denetimi yürütülen Hastane İnşaatı 
işinin uygulama projesinde yapılan değişiklik sebebiyle süre uzatımı ve ödenek 
aktarılmasının verilip verilmeyeceğine ilişkindir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok! 

Telefon: +90 (312) 473 84 23
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Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA


