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YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

I- GİRİŞ:

… lüğü’nün … tarih ve … sayılı yazıları ile Bakanlığımıza (Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı) 
müracaat ederek ……...-TL. keşif bedelli …….. İnşaatı İşi’nde müteahhit ……… ’nin dört 
konuda itirazı üzerine ortaya çıkan anlaşmazlıkta, görüşümüz sorulmaktadır.

II- KONU:

İlgi yazı ve eki müteahhit firma dilekçesinde, …bünyesinde yapımı devam eden …….-TL. 
keşif bedelli … İnşaatı İşi’nde müteahhit ………………..’nin dört konuda itirazı üzerine 



Kurumumuz görüşüne başvurulduğu ifade edilerek özetle;

1- Müteahhit firma itiraz dilekçesinde kaplama olarak kullanılan …taşı plakları ile 
döşeme, duvar ve merdiven kaplaması imalatlarının …… birim fiyat analizlerinden 
yararlanılarak oluşturulmuş fiyatlarla ödendiği oysa ödemenin ……Birim Fiyatları olan 
……Genel Müdürlüğü’nün …… ve…… Başkanlığı’nca hazırlanan birim fiyatlardan 
ödenmesi gerektiği,

2- …….. inşaatında temel altı malzemesi olarak stabilize kullanıldığı ve ödemesinde 
B.B.F. pozu olan 15.140/2D pozundan ödendiği, nakliye esas miktarı olarak sıkıştırma 
miktarı da eklenerek bedel ödendiği daha sonraki ödemelerde sıkıştırma miktarının 
düşüldüğü ve nakliye ödemesinin buna göre yapıldığı, bunu yaparken de 15.140/2D pozu 
tuvenan kum-çakıl malzemesinin tanımından hareket edildiğini, ancak müteahhit 
firma’nın buna itiraz ederek ödemenin sıkıştırılmış miktarın düşülmeden yapılması 
gerektiğini,

3- …….inşaatı ile mevcut … binası arasında yapılan ısı galerisi kazısı 15.001/2 poz nolu 
makine ile geniş derin kazı pozundan ödendiği, Ancak müteahhit firmanın bu ödemeye 
de itiraz ettiğini çünkü kazıya ekskavatör …ile yaptığını ve ödemenin de bununla ilgili 
pozdan yapılmasını talep ettiğini ancak idarenin kazıda müteahhit firmadan ilgili kazıyı 
yaparken ekskavatör kullanımıyla ilgili bir talebin olmadığını belirttiğini,

4- …inşaatı işinde, daha önce kazıdan çıkarılarak depo edilen toprağın bir miktarının 
makine ile yüklenerek …..binası üzerine dolgu toprağı olarak kullanıldığı, ödemenin 
makine ile kum-çakıl pozundan 15.140/2D pozundan yapıldığı, ancak yüklenen malzeme 
farklı olmasına rağmen yapılan işlemin aynı olduğu, depo edilen toprağın sıkışmış bir 
toprak olmadığının belirtildiği, müteahhit firmanın buna da itiraz ettiğinin belirtildiği ve 
yükleme ve taşıma dışında bir ödemenin yapılmadığı belirtilerek Kurul görüşü talep 
edilmektedir.

III- KARAR:

Yüksek Fen Kurulu’nda, yukarıda maddeler halinde ifade edilen konular incelenmiş ve 
yapılan inceleme sonucu;

1- Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin 20.maddesi fiyatı belli olmayan işlerle ilgilidir.



Buna göre “Keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup da 
yapılması idarece istenen yapım ve hizmet işlerinin yeni birim fiyatları tespit edilirken 
öncelik sırası ile aşağıdaki analizler kullanılır;

a) Sözleşme ve eklerindeki (birim fiyat cetvellerindeki) birim fiyatların tespitinde 
kullanılan analizler veya varsa o işe ait teklif analizler,

b) Sözleşme birim fiyatlarının tespitinde kullanılan analizlerle veya varsa o işe ait teklif 
analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler,

c)  Diğer idarelere ait benzer analizler…”

… plaklarla yapılan saha döşeme, merdiven ve duvar kaplama imalatlarına ait analizlerin 
öncelikle B.İ.G. Şartnamesinin 20.maddesinin (a) bendine göre yapılması gerektiği (a) 
bendine göre yapılan yeni analizlerin rayiçlerinin tespitinde 20.maddenin 1. ve 3. bentleri 
uygulanarak yapılması gerektiği,

…. Birim Fiyatları olan …. Müdürlüğü’nün …. Başkanlığı’nca hazırlanan birim fiyatların ise 
bu işte kullanılmasının mümkün olamayacağı,

2- İlgi yazıda 15.140/2D pozu tuvenan kum çakıl malzemeyi tanımlaması nedeniyle 
stabilize dolgu malzemesi için sıkıştırma miktarının göz önünde bulundurulmadığı 
belirtilmektedir.

15.140/2D pozu temel tabanına kum-çakıl serilmesi ile ilgili olup stabilize dolgu için 
kullanılması uygun görülmemektedir.

İmalatlarda yapılan işi tariflenemeyen bir pozun kullanılması mümkün değildir. Bu 
nedenle stabilize dolgu ile ilgili teknik şartnamelerde birim fiyat tarifleri dikkate alınarak 
uygulama yapılmalıdır.

Sözleşmenin eki olan Genel Teknik Şartnamesinin Taşıma Teknik Şartnamesinin 2.8 
maddesinde II no.lu cetvelin başında “Figüre de ölçülen malzemenin yoğunlukları” 
denilmektedir.

Tuvenan ve stabilize için Taşıma Genel Şartnamesinin kabul etmiş olduğu ve taşıma 
hesapları için kullanılacağı da belirtilen yoğunluk 1.800 ton/m3 olup, bunun figürede 
ölçülen yoğunluk olduğu açıktır.



Nakliye hesaplarının stabilize malzemenin figüre edilmiş halde iken ölçülerek yapılması 
gerekmektedir. Oysa uygulamanın buna göre yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu aşamadan sonra yapılacak olan; idare ile müteahhit birlikte tespit edilecek bir birim 
miktar stabilize malzemenin figürede ölçülerek tespiti aynı birim miktar stabilize 
malzemenin bir kez de temelde aynı şartlarla sıkıştırılmış vaziyetteki gibi ölçmek 
suretiyle aradaki farkın sıkıştırma miktarı olarak bulunduktan sonra sıkıştırılmış toplam 
stabilize malzemenin sıkışma oranı ile çarpılmak suretiyle figureli hacim hesap edilmeli 
ve nakliyeye esas alınmalıdır.

3- Bakanlığımız yapı işleri birim fiyat tariflerinde el ile yapılan kazılarda Genel Teknik 
Şartnamenin 3.maddesinde dar derin ve geniş derin kazıların sınırları bina ve şeritvari 
kazılarda kazı taban genişliğine bağlı olarak belirlenmiştir. Makine ile yapılan kazılarla 
ilgili olarak Genel Teknik Şartnamede dar ve geniş derin kazılar için kazı taban 
genişliğine bağlı sınır getirilmemiş, buna mukabil fiyat tariflerinde makineli hafriyatların 
geniş derin veya derin kazı ayırımı, hafriyatın yapılması için gerekli makine tipine göre 
belirlenmiştir.

Bu sebeple kazı cins kesit ve kazının yapıldığı yerin durumunun da dikkate alınarak 
yapılan hafriyata ait ödeme pozunun idaresince belirlenmesi,

4- Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya el ile yapılan kazılarda 4 
metreye, makine ile yapılan kazılarda 25 metreye atılması depo veya imlaya serilmesi 
veya imalatı inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması …) 
işlemleri fiyat’a dahil olduğundan imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan 
boşlukların doldurulması için gerekli miktardaki kazı malzemesinin, bilahare aynı taahhüt 
içindeki başka inşaatlarda kullanılması halinde bu miktar malzemeye röpriz bedelinin 
ödenmeyeceği, ancak, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların dolgusu 
işleminde kullanılacak miktardan fazla ve başka yerlerde kullanılmayacak olduğundan 
idaresinin yazılı talimatı üzerine depo veya imlaya nakledilen kazı malzemesinin, bilahare 
aynı taahhütteki inşaatlarda kullanılmasına karar verilmesi halinde kullanılan miktara 
röpriz bedelinin ödenebileceği, ayrıca hangi malzemenin yüklemesi yapılmış ise o 
malzemeye ait yükleme bedelinin ödenmesi gerektiği,

Kurulumuzun 14.01.2004 günlü oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.
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